

Cronograma do 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica da SANEAGO e BRK Ambiental

| Atividade | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-------|--|
| | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | |
| 1. Metodologia de levantamento e avaliação do Laudo da BRR 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Elaboração da Metodologia - 1ª Nota Técnica | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Consulta Pública (Metodologia) | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Avaliação da Consulta Pública - 2ª Nota Técnica | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Aprovação da Metodologia de levantamento e avaliação do Laudo da BRR 2024 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Definição/adequação da metodologia para o 3º Ciclo de Revisão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Metodologia do 3º Ciclo de Revisão Tarifária - 3ª Nota Técnica | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Consulta Pública (Metodologia) | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Audiência Pública (Metodologia) | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Avaliação da Consulta e Audiência Pública - 4ª Nota Técnica | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Aprovação da Metodologia do 3º Ciclo de Revisão Tarifária | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Levantamento e Avaliação da BRR 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Contratação de consultoria para levantamento da BRR pela SANEAGO | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Levantamento da BRR pela consultoria contratada | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Entrega do Laudo da BRR pela SANEAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. Avaliação da BRR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. Análise Documental | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2. Verificação física dos ativos integrantes da BRR | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3. Consolidação do laudo de avaliação de ativos | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4. Ajustes pela prestadora de serviço | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3.4.5. Avaliação de ajuste e relatório final BRR - 5ª Nota Técnica | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3.6. Aprovação do Laudo referente a Base de Ativos Regulatórios - BAR | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4. Aplicação da Metodologia de Revisão Tarifária do 3º Ciclo - Cálculo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Envio das informações/dados pela SANEAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 4.2. Aplicação dos dados nas planilhas - Cálculo do IRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 4.3. Elaboração de Nota Técnica com os resultados do Cálculo do IRT - 6ª Nota Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 5. Consulta Pública (Resultados da 6ª Nota Técnica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 6. Audiências Pública* (Resultados da 6ª Nota Técnica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 7. Análise das contribuições da Audiência e Consulta Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 8. Ajustes finais após consulta pública - 7ª Nota Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 9. Aprovação pelos colegiados das Agências Reguladoras e publicação | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 10. Divulgação aos Usuários | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 11. Implementação das tarifas definidas na Revisão Tarifária | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |

* Forma de realização dependerá das restrições impostas pelos órgãos de saúde pública