

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO -
AMAE
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF/DNFC/CFIC/0022/2022



ASSUNTO: Obras de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 06/09/2022

PROCESSO: 0015/2022

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE/RIO VERDE, tem como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde e demais regulados, os serviços públicos de saneamento básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE/RIO VERDE, o dever de promover a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, observando os dispositivos legais, contratuais e convenientes existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora, no município de Rio Verde – GO.

3. RELATÓRIO

3.1. Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência ao local de construção da ETE Laje e também no Ribeirão Abóbora onde está sendo executada a obra de ampliação da captação e instalação da ETA, na data apostada à capa do presente relatório, para averiguação das atividades já executadas e conhecimento das próximas etapas previstas em cronograma.

3.2. Resultados de Fiscalização

3.2.1 ETE Laje

Na obra de implantação da ETE Laje, foi possível constatar que a empresa terceira CCB Construtora já realizou a delimitação locacional de todos os componentes do sistema. Além disso, foi iniciada a estrutura para o gerador e também do tanque de contato. A equipe está trabalhando na pre-moldagem das colunas de apoio das demais estruturas do sistema.

3.2.2 Ampliação/Instalação ETA Abóbora

Na instalação da ETA Abóbora a equipe da empresa CCB estava trabalhando no sistema de drenagem das lagoas. Durante a execução da escavação foi encontrada uma grande quantidade de pedras, o que dificultou a agilidade do trabalho.

4. CONSTATAÇÕES

Nada consta.

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nada consta.

6. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações levantadas no acompanhamento das obras de Implantação da ETE Laje e Ampliação/Instalação ETA Abóbora, no município de Rio Verde/GO. Sugere-se à Diretoria da AMAE/RIO VERDE que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE/RIO VERDE
Descrição: Estrutura para o gerador, na ETE Laje.



Autor: AMAE/RIO VERDE
Descrição: Estrutura para tanque de contato, na ETE Laje.



Autor: AMAE/RIO VERDE
Descrição: Pre-moldagem das colunas de apoio, na ETE Laje.



Autor: AMAE/RIO VERDE
Descrição: ETE Laje.



<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Lagoas, ETA Abóbora.</p>	<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Sistema de drenagem das lagoas, ETA Abóbora.</p>
 <p>6 de set de 2022 10:25:40 -17°49'44,238"S - 50°59'1,464"W Estrada sem nome - Rio Verde, GO, Brasil AMAE/RIO VERDE</p>	 <p>6 de set de 2022 10:30:55 -17°49'43,854"S - 50°59'0,582"W BR-060 - Jardim das Margaridas, Rio Verde - GO, Brasil AMAE/RIO VERDE</p>
<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Sistema de drenagem das lagoas, ETA Abóbora.</p>	<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: ETA Abóbora.</p>

Rio Verde, 20 de setembro de 2022.

EQUIPE TÉCNICA

Daniely Karen Matias Alves
 Analista de Fiscalização e Controle
 Matrícula nº 3.006.819
 AMAE/RIO VERDE

Polyanna Ribeiro Trindade
 Analista de Fiscalização e Controle
 Matrícula nº 3.005.666
 AMAE/RIO VERDE

José Alves Neto
 Coordenador de Fiscalização e Controle
 Matrícula nº 10.181825
 AMAE/RIO VERDE